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Relatério Final - ALENT-09-0141-FEDER-000179

Estado Submetido pelo Beneficiario
Data 30/10/2014 15:13

Observacoes

Estado Criado

Data 31/01/2014 10:49

Identificacao/Caracterizacao da Operacao

Codigo e Designacao: ALENT-09-0141-FEDER-000179 - Projecto integrado de
requalificacao urbana da vila de Cuba.

Tipologia: Recuperacao e qualificacao do espaco publico, incluindo
mobilidrio urbano e equipamento estruturante;

Beneficidrio: Municipio de Cuba

Localizacao: Cuba

Eixo: Eixo 3 - Coesdo Local e Urbana

Regqulamento: Politica de Cidades - Parcerias para a Regeneracdo Urbana

Aviso: ALENT-41-2008-01 (2/PRU)

Data de Data de Decisao de Aprovacdo pela Comissao Data de Celebracédo do
Decisdo de Ministerial de Coordenacdo dos PO Regionais do Contrato de
Aprovacdo Continente Financiamento

27/04/2009 - 12/05/2009

Articulacdo com outras Operacdes ou
Programas (se sim, indicar quais):

Parcerias (se sim, indicar quais):

Descricao (qgualitativa} da Operagao: Requalificar urbanisticamente através de um projecto
integrado as seguintes infra-estruturas:- Intervencao a) -
Requalificacdo do Parque Manuel de Castro; - Intervencao
b) - Requalificacao do Largo conde da Esperanca e
arruamentos adjacentes;- Intervencao ¢) - Requalificacao
dos arruamentos junto ao Antigo Matadouro; - Intervencao
d) - Requalificacao da Estrada da Circunvalacdo; -
Intervencao e) - Requalificacao dos Campos de Jogos
contiguos ao Parque Manuel de Castro; - Intervencédo f) -
Requalificacdo da Estrada para Beja; - Intervegdo g) -
Alteracdo ao Projeto do Parque Manuel de Castro.
Propostas de intervencao que constituiram um importante
contributo para a continuidade da estratégia de
intervencdo e implementacao do Plano de Qualificacao do
ambiente Urbano e Equipamento publico da Vila de Cuba
de apoio ao desenvolvimento social e de promocao da
inclusao social.

Perfodo de Execucao do Investimento da Operacao

Prevista (Aprovada em Candidatura) Efectiva”
Data de Inicio 01/05/2008 23/10/2007
Data de Fim 31/05/2013 30/05/2013

* Data de inicio efectiva - Data do primeiro documento de despesa ou data de auto de consignacéo.
* Data de fim efectiva - Data do tftimo documento de quitacde ou data do auto de recepcdo proviséria.

Plano Financeiro Aprovado

Comparticipacio Investimento
OE = OE  puministracio £ Outras : Despesa  Participacio
Anos FEDER Cap, sounas Local [m'l’i'::;‘ publicas  eublica Publica Total P"h';‘;‘ (o Elegivel EI:';i“” e Total
85 % 0% 0% 15 % 0% 0%

1 2 3 a s 6  7=2+3+4+5+6  B=1+7 9 10=8+9 1 12=10+11
2008 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00E 0.00€  0.00€ 0.00E 0.00€ 0.00€ 0.00€  0.00C
2009 243 894.32¢ 0.00€ 0.00€ 43 p40.17€ 0.00€ 0.00€ 43 040.17€ 286 934,506 0.00€ 286 934.50€ 0.00€ 2B6 934.50€
2010 916 745.90€ 0.00€ 0.00€ 161 778.69C 0.00¢ 0.00¢ 161 778.69C 1078 524.59C 0.00C 1078 524,59€ 0.00¢€ 1078 524.5%€
2011 8735.75€ 0.00€ 0.006 1541.60€ 0.00€ 0.00€  1541.60€ 10277.35¢  0.00€ 10277.35€  0.00€ 10 277.35C
2012 248 155,14€  0.00€ 0.00€ 43 792,08  0.00€ 0,006 43 792.08€ 291947,226  0.00€ 291947.22€  0,00€ 291 947,22¢€
2013 11741,85€ 0Q.00€ 0.00€ 2072.09C 0.00€ 0.00C 2072.09€C 13 813,94¢€ 0.00¢ 13 813.94¢€ 0.00¢€ 13 §13.94€

Totais: 1429 272.96€ 0.00€ 0.00€ 252 224.64C 0.00€ 0.00€ 252 224.64C 1681 497.60¢C 0.00¢ 1681497.60€ 0.00€ 1681 497.60€

Plano Financeiro em Execucao

Comparticipagao Investimento
OE Ca OF outra Administraca EP (E Outr. @ De! Publi Participacao Privad;
Anos FEDER 50% o fnl:;es : annl“Iacao Pu;‘i:?sﬁas Pﬂbll::s :::;g:\:I speTs:hlu e ” l(lpagzz' i Elegivel Elﬁ:el Total
85% 0% 0% 15% 0% 0% »
1 2 3 4 5 6 7=2+31+445+6 B=1+7 9 10=8+9 11 12=10+11

2008 114 BELE9E  0.00€ 0.00€ 20 269.74€ 0.00€ 0.00€ 20 269.74¢€ 135 131.63€ 0.00€ 135 131.63€ 16 91542€ 152 D47.05€
2009 65230.50€  0.00€ 0.00€ 11 511.27€ 0.00€ 0.60€ 11 511.27¢ 76 741.77€ 0.00€ 76 741.17€ 24 980.11€ 101 721.BBEC
2010 677 214.61¢  0.00€ 0 119 50B.46€ 0.00¢ 0.00¢ 119 508.46€ 796 123.07€ 0.00€ 796 723.07€ 13 957.98€ 810 6B1.05€
2007 0.00€ 0.00€ 0 0.00€ 0.00¢€ 0.00¢ 0,00¢ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 3250.00€ 3 250.00€
2011 217 68L.03¢  0.00€ 0.00€ 38 414.30¢ 0.00€ 0.00€ 38 414.30¢ 256 095,33€ 9.00€ 256 095.33C 76 167.91€ 332 263.24€
2012 252 625.74€  0.00€ 9.00€ 44 581,01€ 0.00€ 0.00€ 44 581.01¢€ 267 206.75€ 0.00¢ 267 206.7%€  56.G2€ 297 263.37€
2013 522.51€ 0.00€ 0.00€ 92.21¢€ 0.00€ 0.00€ 92.21€ 614.72€ 0.00€ 514.72¢€ 12 417.32€ 13 032.04€
Totais: 1328 136.28€  0.00€ 0.00€ 234 376.99€ 0.00€ 0.00€ 234 376.99€ 1562 513.27€ 0.00€ 1562 513.27€ 147 745.36€ 1710 258.63€

Componentes da Operacao

. e oo s Elegivel Feder : %
Designacao inscrita no contrato Aprovado Aprovado Apresentado Analisado Validado

Empreitada de requalificagdo do campo de jogos contiguo ao Parque Manuel

de Datiro & dh 78 piedohil de EN-2SE.L 1o Sertide B eiaicutia 140 172.93€ 119 146.99€ 159 131.65€ 132 289.85€ 132 289.85¢

Regualificacdo Urbana do Parque Manuel de Castro 1096 474.59€ 932 003.40€ 1136 192.46€ 1029 629.35€ 1029629.35€

sgﬁa“c‘:'fé"’;ﬁ” Urbana do Largo Conde da Esperanca e Arruamentos 123 464.50€ 104 944.82€ 100 637.27€ 98 191.17€ 98 191.17€

Requalificacédo da Estrada da Circunvalagdo 158 993.93€ 135 144.84€ 158 993.94€ 158 937.32€ 158 937.32€

Arruamento junto ao Antigo Matadoure 124 950.00€ 106 207.50€ 111 862.46€ 106 532.23€ 106 532.23€

ég;ﬁnﬁgao e monlagem do Parque Sénior a integrar no Parque Manuel de 13 241.65€ 11 255.40€ 13 241.65€ 12 733.35¢ 12 733.35€

Alteracao ao Projecto do Parque Manuel de Castro 24 200.00€ 20 570.00€ 24 200.00€ 24 200.00€ 24 200.00€

Total 1681497.60€ 1429272.95€ 1713 259.43€ 1562513.27€ 1562513.27€



Regime de Execucao das Componentes da Operagao

de EN-258-1
no sentido

Regime
Componentes de Observagdes
o PR Execucdo
Empreitada de requalificagdo do campo de
jogos contiguo ao Pargue Manuel de Castro e .
da zana pedonal de EN-258-1 no sentido Empreitada
Beja/Cuba
. - A excecdo da empreitada, componente de maior relevéincia em termos financeires,
!é:;ut.:_aotihcagao Urbana do Parque Manuel de Empreitada todas as outras componentes acessdrias, face aos valores gue comportam, respeitama
outra forma de execucdo, Aquisicao de Bens e Servigos {Ajuste Direto).
A excegio da empreitada de calcetamentao, componente de maior relevancia em termos
Requalificagio Urbana do Largo Conde da Empreitada financeiros, a componente acessdria respeitante i elaboracio do projeto de
Esperanga e Arruamentos adjacentes pre arquitetura, respeita a outra forma de execucdo, Aquisicdo de Bens e Servigas (Ajuste
Direta).
il Aguisigdo
i ; Requalificacdo da Estrada da Circunvalagde de bens e
SCervigos
Arruamento junto ao Antigo Matadouro Empreitada
Aquisicdo e montagem do Parque Sénior a qut:sef:%
integrar no Parque Manuel de Castro servicas
Alteracao ao Projecte do Parque Manuel de qugzlg:c;
Castro senvicas
Procedimentos de Contratagio
Data Auto Data Auto
Tipo de Data Fornecedores Valor do Data bata Auto = P
Componente M = M P P - : % Recep¢io Recepcao
Concurso  Adjudicagioe Adjudicatdrios Contrato/Adjudicacaio Contrate Consignagdo Provisoria Definitiva
Requalificacio ) 5999 -
Urbana do Empreitada
Pargue - CoOncurss 30/10/2009 500280908 1057954.59 28/12/2009 03/01/2010 01/0442011
Manue] de Pablice
Castro
= DL 197
Requalificagio Aquiziégi
Urbana do Bens &
i Parque Serv. - ALI0F/2008 507066260 2220.00
‘Manuel de Ajusil:e
Castro Directo
‘Reqgualificacdo | galj"‘gggi
Urbana do Bens e
Pargque Serv. - 10/09/2008 148487444 5400.00
Manuel de et
Cast Ajuste
astro Directo
Requalificacio _ :;ull?s?égz
Urbana do Bens e
Parque Serv, - 08/07/2088 175224102 960.00
Manuel de Ajusée
Castro Directa
DL 197,
Requalificagio _ Aqul?siég?:
Urbana deo Bens e
Pargue Serv. - OB/GB/2008 508120320 29940.00
Manuel de Ajus;e
Castro Directo
Requalificagdo
Urbana do
PL 59/99 -
Largo Conde Empreitada
da Esperanca oo 03/06/2008 502172428 119532.00 27/06/2008 13/11/2013
e Piblico
Arruamentos
adjacentes
Requalificacdo DL 197/99
Urhana do - Aquisicia
Largo Conde Bens e
da Esperahca Serv. - 22/06/2007 120422247 3932.50
e
t
Arruamentos glil:esc‘tau
adjacentes
DL 59/99 -
Arruamentoe F?f:::;?
l:n"é;;" Limitada 14/05/20068 501293221 124950.00 30/05/2008 G2/06/2008  21/07/2008 22/D7/2013
sem
Matadouro Publicacio
de Antncio
DL 59/99 -
Empreitada
Requalificacio - Ajuste
da Estrada da Directo, 18/01/2012 512047233 158993,93 06/02/2012 23/04/2812 27/07/2012
Circunvalagio sem
Consulta
Obrigatdria
Empreitada
e
requalificagio
do campo de DL 59/99 -
jogos Empreitada
contiguo ao - Ajuste
Parque Directo, 27/08/2012 501293221 51606.84 30/08/2012 05/09/2032  20/09/2013
Manuet de sem
Castre e da Consulta
zona pedonal  Obrigataria




Beja/Cuba

Aquisicdo e
montagem do
Parque Sénlor
a integrarno
Parque
Manuel de
Castro

Alteracdo ao
Projecto do
Parque
Manuel de
Castro

Empreitada
de
regualificacio
do campo de
jogos
contiguo ac
Parque
Manuel de
Castro e da
zona pedonal
de EN-258-1

DL 137/9%
- Aguisicae
Bens e
Serv, -
Ajuste
bDirecto

bL 187/99
- Aquisicao
Bens e
Serv. -
Ajuste
Directo

RL 59/99 -
Empreitada
- Ajuste
Directo,
sSem
Consulta
Obrigatéria

no sentido

" Beja/Cuba
Reprogramacdes

Tipa Pedido de
reprogramagao

Misto 18/03/2010
Reprogramagao
Financeira 05/07/2010
Misto 02/11/2010
Misto 11/04/2013

Reprogramacoes AG

25/67/2012 505070022

13/08/2010 508190320

21/08/2012 502197714

Datas
Adenda
aa
Contrato

Aprovacio

30/03/2G10 31/03/2010

08/07/2010 07/07/2010

27/09/2011 2B/09/2011

16/04/2013 16/04/2013

Tipo

Reprogramacéo AG Financeira Aulomatica

Informacio Financeira

Valores de Investimento

... Total
1681

i Taxa de
i Comparticipagag-

;i Taxa de Execugae:
i Taxa de
Paganento:

: Salde disponivel
na operagdo:

497.60¢

Pagamento/Develugio

potencial.

Pagamentos Anuais

Anos
2009
2010
2011
2012
Totals:

Pedidos de pagamento

PP n.2
Mislo
Misto

LEC I S S

Modalidade

Reembolso
Reembolso
Reembolso

Aprovade
Efegivel
1681 497.60C

FEDER

85.00 %

92.92 %
94.01 %

85 640.72€

«15 495.96€

FEDER Total
342 915.54¢C
573 964.63C
347 714.88C
79 £37.19¢C
.. 1343832.24C

Investimento Apresentado (€}

54 635.79€

93100,31

Contrato

1428 272.96¢

6594,30

24200.00

31/08/2012 01/10/2012  28/05/2013

Breve Descrigdo Alteracoes a Candidatura Inicial

A necessidade da proposta de reprogramacao assenta no facto da terceira
operacio da candidatura que corresponde & empreitada do Pargue Manuet
de Castro ter tido o inicio da sua execucdo fisica apenas no prinicipio de
2010, uma vez que o procedimeno de concurso efectuado no Ambite do
Cédigo dos contratos Publicos acabou por demnrar mals tempo do que o
inlcialmente previsto, Em simuitineo aproveita-se a proposta de
reprogramacaoc para também do ponto de vista financeiro actualizar a
candidatura }J4 com o valar da proposta do empreiteiro ao qgual foi adfudicada
a obra. Valor - 1.007,575,80€, acrescidos do VA & taxa legal de 5%.

No &mbito da deliberacio do conselho directivo do Inalentejo n.2 10_02 que
resultou das consequéncias do memorando de entendimento entre o
governo e a ANMP- Gperacionalizacao da iniciativa 3 - aumento das taxas de
co-financiamento para 80% em 08 de Margo de 2010, & agora possivel ao
Municipio de cuba solicitar a taxa de comparticipacido FEDER de 56,48% para
80%. Do ponto de vista temporal e de forma a permitir a realizacao fisica e
financeira de todas as componentes da operagio, o beneficiario propde
tomp data de inicio 81/05/2008 e de fim 36/09/2012.

Do ponte da vista fisico e financeiro sdo propostas quatro novas
componentes/intervencies, complementares as da decisdo anterior, a
saber: Requalificagio da Estrada da Circunvalacdo; Requalificacdo dos
Campos de Jogos contiguos ao Pargque Manuel de Castro; Requalificacio da
Estrada para Beja e Alteracdo ao Projecto do Parque Manuel de Castro.

a) Alteracio da data limite de conctusao da componente Inerente A
regualificacdo do campo de jogos junto ao Pargue Manuel de Castro «
concluséo temporal em 31 de maio de 2013, b) Reafetacdo de verbas a
componente distinta daguelas que estavam Inlcialmente previstas,

Datas

Pedido de reprogramacio Apravacao

Validado
_Elegivel
1582 513.27¢C

Total
1713 258.43¢C

FEDER
1328 136.28¢€

{FEDER Vahdado / FEDER Aprovado)
{FEDER Pago f FEDER Aprovado)

{FEDER Aprovatio - Valor Pago}

{FEDER Validado - FEDER Page)

_ Investimento Elegivel {£) Data Apresentacio / Submissio

52 034.08€ 2009-06-01 18:05:08

42 098,96€ 40 094.25€ 2009-06-05 17:53:32
15127.71€ 14 403.50€ 2009-08-19 16:05:12
103 386.47¢€ 98 191.17€ 2009-06-19 18.09:28
30 900.00¢ 800.00€ 2010-02-22 16:14:27



6 Reembolsp 5 400.00C 4 504.00€ 2010-02-22 16:18:59
7 Reembolso 35 291.68¢C 35 291.68¢€ 2910-05-21 16:12:46
8 Reembolso 56 813.42¢ 56 913.42C 2010-07-15% 12:02:10
g Reembaolso 327 164,25€ 320 543.45¢€ 2010-09-17 11:38:57
i0 Contra-Factura 160 101.21¢ 150 094.33€ 2010-11-09 14:12:28
i1 Reembolso 215 481.12€ 211 530.18¢ 2011-01-07 09:36:24
i2 Reembalso 148 967.68¢€ 148 408,59¢€ 2011-01-14 17:09:09
13 Reembaolso 128 331.96€ 101 546.69€ 2011-06-06 17:27:43
14 Reembolso 0.00€ 0.00€ 2011-11-17 14:35:51
is Reembslso 72 516.25¢ 24 200.00€ 2012-G1-05 14:34:42
16 Reembelso 100 034.91€ 99 978.29€ 2012-08-29 10:54:40
17 Reembolsa 58 959.03€ 58 959,03¢ 2012-12-06 15:06:02
18 Reembelsa 3.00€ 0.00€ 2013-01-D3 14.07:59
19 Reembolse 122 378.00€ 121 869.70€ 2013-04-15 15:50:50
20 Reemholso G.00C 0.00C 2013-05-31 14:08:18
21 Reembolso 35 570.82C 23 153.50€ 2013-06-07 12:G5:27
i Regularizagdo 3.00¢ 0.00C 2010-02-17 11'16:15
2 Regularizacdo 0.80¢€ 0.00cC 2010-02-17 11:17:02
3 Raquiarizacio 0.80€ 0.00¢ 2011-03-01 16:37:46

Propostas de pagamento

1562 513.27€

.. PPRE  FEDERPago(®) . Data Transferéncia Bancaria
ALT-0000CG436 20 502.24€ 15/03/2010
ALT-00000198 66 936.81€ Q70712009
ALT-00000636 159 638.89¢ 26/07/2010
ALF-00000223 221 342.95¢€ 22{07/2009
ALT-G0041421 9 106.15¢€ 0B/06/2011
ALT-G0040154 30 858.29¢ 26/06/20009
ALT-80080183 23 777.49¢€ 26/06/2009
ALT-00000547 19 932,74¢C 2B/05/2G10
ALT-GO00NA66 209 385.12¢€ 26/11/2010
ALT-00000927 128 0B1.05¢ 1471272010
ALT-00000865 36 424.59¢C 26/11/2810
ALT-00001268 80 (094.38¢C 08/04/2011
ALT-000G06689 75 637.19¢ 14/0972012
ALT-00602281 92 290.57¢C 1171172011
ALT-00002280 47 049.64€ 11/11/2011
ALT-00002284 119 174.14¢€ 11/11/2011

Projectos Geradores de Receitas {obrigatorio)
Registo actual na operacao

Nao existe nenhum regisie sobre Projeclos Geradores de Receit

Projecto Gerador de Receitas:
i Observagbes:

1-Projecto ndo Gera
nja

Enquadramento em IvA:

Informacidc e Publicidade

...1343 §32.24€

as na operagdo.

dor de Receitas

Isencdo quando ndo confere direito & deducio - art2 92

! Descrigdo: A entidade procedeu a afixagio bem visivel, no local de cada operacao, de uma placa descritiva permanente,

; de acorde com as Regras Comunitdrias e a Orlentaclio de Gestao n.% 3/2013 gue altera e republica a
Orlentagéo de Gestao n.2 2/2008. Aquando da submissdo do Relatdrlo final a entidade dlvulgou essa mesma
informacic de conclusis da candidatura na pagina Informativa do Website fazendo refer&ncia aos resuitados
finais da sua execugdoacessivel através da sua homepage por forma a dar cumprimento aos pressupostos do
Regulamento (CE) n 1828/2006 e da Orientacas de Gestdo n? 03/2013.

Populacio servida pela operacio {obrigatdrio)

N#: 3200

Indicadores de resultado

Designacac d°‘S)Alr:‘:i'\c':gg:s“;51 de Realizacdo  yoigage Comprometido Executado E?(;iﬁf;n Observagbes
Emb_regus ¢criades (erﬁpregos directos criados, em é.ﬂ o '0' Y N 0 o 0% "7 Os valores deste indicador sao fegistédbs nos
equivalente tempo inteiro) subindicadores correspondentes
dos guais: homens ETI -
dos quais: mulheres ETl -

i {iii} Indicar justificacdes em caso de desvios face ao programado,

Indicadores de realizacio

Designagao do{s) Indicador(es) de Realizagao Aprovadol(s) tnidade Comprometido Executado Grau de Observacdes
. p Execucdo

NY de projectes que asseguram a sustenlabilidade e melhoram a atractividade das e 1 1 100%

cidades e

(i} Indicar justificacdes emcaso de deswvios face ap programado.

Descrever o impacto do investimento nos seguintes niveis
. Econdmice: Estas intervengdes viabilizaram inequivocamente investimento. Q impacte econdmico foi pesitivo e direto.
; Consumiram materiais ¢ produtos, rentabllizaram estruturas exlstentes gque se encontravam
desaproveltadas ou subaproveitadas, permitiram sebremaneira reanimar a vida da vila de Cuba, atrair mais
visltantes e fixar noves habitantes e melhorou a qualidade de vida das populagdes e criaram-se postas de
trabalho com a construcao de um barfrestaurante como pélo dinamizador do Parque Manuel de Castro,
fatores gue amenizam a grave crise global gque vivemos.

: Sociak: Socialmente, desenvolveu-se uma estratégia de melhoria da qualidade de vida dos residentes nas zenas
: intervencionadas/requalificadas. Foram criados espacos de lazer para todas as idades, Criaram-se condigbes
para colocar as pessoas e comunidades no centro da estratégia de desenvolvimento local, promovendo o seu

bemestar e a coesdo sacial e tondighes para a fixacao das populagdes.



Ambiental: Neste dmbito ha a salientar o impacte ambiental inequivocamente positive que a preservacdo da mancha
verde onde se ergue o Parque Manuel de Castro. Todo o0 material vegetal sera, desta feita, minuciosamente
preservado permitindo o seu desenvolvimento sauddvel. Embora nao sob o ponto de vista da estrutura
ecolégica enquanto espaco verde mas como espaco de lazer e recreio também a requalificacao do Largo
Conde da Esperanca e a construcao do arruamento do Bairro Novo da Bica (Antigo Matadouro) contribuem de
forma positiva para a valorizacao do ambiente urbano da Vila de Cuba.

lyualdade de Oportunidades: Criou-se igualdade de oportunidades de acesso a todos os locais intervencionados. Os espacos
criados/intervenciohados sao para todas as idades.

Encontrade 1 ficheiro.
Ficheiro

2 rmemoriadescritivacandidatura.pdf -+

Descricao Autor
Municipio de Cuba

A Atencao!

- Anexo 2 (no formato PDF ou XLS)

- Documentos complementares justificativos

Caso a operacao se enquadre nos pontos 2, 3 ou 4 do tipo de Projecto Gerador de
Receitas terd obrigatoriamente de anexar os sequintes documentos:

- Para operacoes acima de 1.000.000 de euros de Investimento Total, anexar o
documento do estudo de viabilidade econémica e financeira da operagao

Anexos ao relatorio final

Encontrados 2 ficheiros.
Ficheiro

& *Dossier_operacao_assinado.PDF >
X *Check_list_questoes_ambientais_assinada.PDF -»

Versées do relatdrio final
Encontrados 3 ficheiros.

Ficheiro

4= erelatorio_final_beneficiario_2014-10-30_15-10 =
A Crelatorio_final_checklist_beneficiario_2014-10-
30_15-10

4| cirelato rio_final_checklist_ambiente_2014-10-30_15-
10 ©»

Descricao Autor
Municipioc de Cuba
Municipio de Cuba

Descrigao

Relatdrio final submetido pelo heneficidrio

Checklist Dossier Operacao do Relatério final submetido pelo
beneficidrio

Checklist das Questdes Ambientais do Relatério final submetido pelo
beneficiario

Data de Envio
26/08/2014

Data de Envio
30/10/2014
30/10/2014

Data de
Envio

30/10/2014

Autor
Municipio de
Cuba

Municipio de

Cuba 30/10/2014

Municipio de
Cuba 30/10/2014



